

FORMULARIO DE AVISO DE CAMBIO

Sección 1: Formulario de solicitud de notificación de cambio

Iniciador:	Daniel Chavez	Fecha:	10/28/2024	# Regu o PO (Si ya existe):	N/A
Area:	ISO 7	ID Equi.:	Se Anexa	Temporal	N/A
Departamento:	Automatización	MOC Procesos:	X	MOC Servicios:	N/A
Descripción del cambio propuesto:	Fecha de Caducidad de MOC temporal: N/A				

Instalación y Validación de los siguientes equipos nuevos: 1.- Estación 1 (ID:JA100924-00) 2.- Estación 2 (ID:JA100924-01) 3.- Estación 3 (ID:JA100924-02) 4.- Estación 4 (ID:JA100924-03) 5.- Estación 5 (ID:JA100924-04) 6.- Estación 6 (ID:JA100924-05) 7.- Estación 7 (ID:JA100924-06) , estos equipos serán ubicados en el cuarto limpio ISO 7, según el Layout correspondiente.

Sección 2: Base técnica / Motivo de la solicitud de cambio

Instalación y Validación de nuevos equipos en cuarto limpio ISO 7. Por requerimiento de seguridad y corrida de producto

Sección 3: Descripción del modo de instalación (Ver pestaña de referencia "Descripción")

Materiales a utilizar

EPP
Mulas de carga
Desarmador
Multímetro

Llega el proveedor y se dirige a almacén, en donde se descargará el material, el cual es una estación (Modelo: Scorpion 7 1200*1500mm) con un peso de 300k kilos. Después los equipos se trasladarán al Cuarto limpio ISO 7, esto saliendo de almacén por la cortina de MRO, siguiéndose derecho, luego al llegar a la línea 224 se gira a la izquierda y se continúa recto hasta llegar al pasillo lateral y finalmente llegar al cuarto limpio ISO 7 en donde se ubica los equipos en su lugar designado. Después se ubican los equipos con mulas de carga, tomado como referencia el Lay-Out. Una vez ubicados los equipos en su lugar correspondiente, se procede a nivelar las bases a cada uno de ellos, esto tomado como referencia 17 cm respecto al suelo, correspondientes y con el uso del nivel.

ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN DE APOYO (DIBUJOS, ESPECIFICACIONES, EVALUACIÓN DE RIESGOS)

Sección 4: REVISIÓN Y APOYO * Llenar e imprimir Action Tracker*

Participantes	Requer.	Aprobado	Firma	Fecha	Comentarios
OPERACIÓN / GERENTE DE AREA	OK	OK	<i>[Firma]</i>	07-Nov-2024	Aprobado.
MANTENIMIENTO / INSTALACIONES	OK	OK	<i>[Firma]</i>	30-Oct-2024	<i>[Firma]</i>
INGENIERIA	OK	OK	<i>[Firma]</i>	30-Oct-2024	30-Oct-2024
Responsable de Ingeniería Industrial		OK	<i>[Firma]</i>	30-Oct-2024	30-Oct-2024
(Responsable de verificación de PCN)		OK	<i>[Firma]</i>	30-Oct-2024	30-Oct-2024
Lider de MOC Procesos					
(Si es de Servicio)					
IT					
Calidad	Sec 5.	Pre. 10			

EHS	Siempre	OK	E. McIndoo	12/11/24	OK
Otros: Protección Planta / Security	Siempre	OK		30/10/24	OK
Otros: Lean Six Sigma					
Otros: (Líder de célula/ área impactada)					
Otros: (Líder de célula/ área impactada)					
Otros: (Departamento ESD)	Sec 5. Pre. 1,2,3 & 7				

Tiempo de retención: 1 año en el punto de Origen.
 Archivo muerto: 1 año
 Medio de Registro: Físico Digital

16-HS80-8000-00021 J / 16-HS20-8000-00033

Sección 5: Revisión de Riesgos *NOTA: Revisar pestaña "Guía MOC" y completarla				
1	¿Hay nuevos equipos, máquinas o instalaciones? (ej. CNC, HVAC, Prensa, Conveyor)	SI	x	NO
2	¿Hay un nuevo proceso? (ej. nuevo estampado de plástico, nuevo proceso SMT)	SI	x	NO
3	¿Hay algún cambio en los equipos y/o servicios de las instalaciones?	SI	x	NO
4	¿Hay algún nuevo riesgo de salud ocupacional con el MOC? (ej. Químico, Ergonómico, Ruido)	SI	x	NO
5	¿Existe algún cambio en el ambiente? (Ej. Proceso genera residuos o Emisiones al Aire)	SI	x	NO
6	¿Hay algún cambio de programación al equipo o maquinaria?	SI		NO
7	¿Hay una reubicación, nuevo proceso o nuevo trabajo? (ej. Reubicación o nuevas estaciones de trabajo, incluida uso de herramientas para hacer la actividad)	SI	x	NO
8	¿Se está usando un nuevo EPP o hay un cambio en el EPP existente?			
9	¿Hay una nueva fuente de radiación (láser, gamma, rayos X, etc.)?	SI		NO
10	¿Requiere aprobación de Cliente?	SI		NO
En caso afirmativo, adjuntar evidencia de cliente en el MOC y revise con Calidad para obtener firma de ellos en Sección 4				
En caso afirmativo, el sitio debe completar una evaluación de riesgo de radiación o láser (16-HS80-8000-00010 MRA, RA)				
Sección 6: Actualizaciones requeridas / Notificaciones (internas / externas)				
Actualizaciones Requeridas	Documento Ref.	Fecha Asignada	Responsable	Verificado por:
Instrucciones de trabajo, SOP, AV's, otros	N/A			
Dibujos / Layouts	Anexo			
Sistema de Gestión de EHS (PR Local de EHS)	16-HS20-8000-00033			
Plan de Contingencia	16-FM30-6500-00001			
Permisos / Licencias EHS	16-HS80-8000-00021			
Procedimiento Locales	16-HS80-8000-00012			
Entrenamientos	DC3			
Evaluación de Riesgo del área (RA)	16-HS80-8000-00019			
Notificación Interna	16-HS80-8000-00021			
Notificación Reglamentaria	N/A			
Proyecto Aprobado Por:	Jonathan Gómez		Fecha:	11/Nov/2024
*NOTA: Espacios vacíos que no apliquen, escribir N/A				
Proyecto Cancelado/ Rechazado				
Razón de Cancelación/ Rechazo:				

16-HS80-8000-00021 / 16-HS20-8000-00033

Tiempo de retención: 1 año en el punto de Origen.
 Archivo muerto: 1 año
 Medio de Registro: Físico Digital

Administración del cambio
Lista de Actividades o Acciones

Área / Célula Automaton / John Deere Scorpion	
Fecha Evaluación: 28 Octubre 2024	Líder del cambio (Nombre y Firma): Daniel Chavez
Fecha Tentativa del Cambio: 29 Octubre 2024	

Esta hoja debe ser completada por EHS para considerar al menos las acciones críticas y las propias de la naturaleza del cambio como solicitud de permisos de permisos, análisis de riesgos y medidas de prevención para esto (EPP, aislamiento de áreas, etc.)
NOTA. Todas las actividades CRÍTICAS deberán quedar cerradas antes del arranque del proceso u operación o este documento queda sin validez.

No.	Actividad/Acción	CRÍTICA	NO	Responsable	# de Acción EHSIP / JOS / SQRQC	Fecha de vencimiento
1	Generar MOC de Operaciones (Hacer Acción de Seguimiento)					
2	Actualizar/Generar RA del área impactada (Hacer Acción de Seguimiento EHSIP)					
3	Realizar PSSR al término del MOC (Hacer Acción de Seguimiento)					
4	Actualizar Listado Maestro de MOC en compartido EHS	X		Aprobador EHS	352970	
5	El contacto Jabli es responsable de solicitar los permisos derivados del presente MOC al momento de realizar el cambio y/o actividades. Al finalizar se deben regresar los permisos con las firmas del contacto y la aprobación de EHS	X		Daniel Chavez	21 Octubre 2024	
6	Elaboración de estudios ergonomicos según corresponda			Daniel Chavez	21 Octubre 2024	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS		SI	NO	N/A
Servicios para el cambio propuesto				
Instalaciones de Seguridad de los equipos incluidos en el cambio				
¿Intendidos mecánicos se encuentran funcionando?				
¿Los sistemas de ventilación refrigerantes para la seguridad funcionan?				
¿Se han eliminado todas las derivaciones y/o puentes (bypass) en los circuitos de control o seguridad?				
¿Existen conexiones a tierra y conexiones equipotenciales?				
¿Existen medidas de pararrayos en el edificio?				
Plataformas, zócalos, escaleras, jaulas, etc. instalados correctamente y con Capacidad adecuada para salir de plataformas.				
Gestión de Emergencias				
¿Plan de acción o respuesta de emergencia actualizado y personal capacitado?				
¿Detectores de gas disponibles si aplican?				
¿Absorbentes suficientes y adecuados para fugas masivas disponibles? (kits antiderrame)				
¿Se han probado y funcionan las instalaciones de sistema contra incendios (por ejemplo, alarma, extintor de incendios, monitor de incendios, etc.)?				
¿Ruta de evacuación de emergencia y punto de reunión comunicados?				
¿Brigada contra incendios / primeros auxilios / evacuación disponible?				
Comunicación de emergencia disponible? (sistema de transmisión o radios disponibles)				
¿Ropas de protección química disponibles?				
¿Mascaras de protección respiratoria disponibles? ¿Hay suficientes botellas de aire disponibles?				
Seguridad en el Trabajo				
¿EPP necesario disponible para la operación?				
¿Las rellenas están instaladas y se encuentran en óptimo estado?				
¿Cambios desmantelados que no están en uso?				
¿Las condiciones de orden y limpieza están en cumplimiento? (Estándar 5.5 de Lean / Manufactura)				
¿Solo hay personal autorizado en el área del cambio?				
¿Todos los contratistas están informados sobre el cambio de las reglas de seguridad al inicio de operaciones?				
¿Los permisos de trabajo en caliente, trabajos en altura y espacios confinados fueron archivados al finalizar la actividad del cambio?				
SI alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS				
SI alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS				
¿El equipo tiene PLC? Si es así, complete las siguientes preguntas. De lo contrario, conteste NO y N/A para omitir esta sección.				
¿La programación de seguridad tiene un método para el control de acceso (clave o código)?				
¿Tiene el sitio un método para controlar el acceso a la programación de seguridad del equipo o máquina?				
¿Se han especificado e instalado correctamente la posición de seguridad de las válvulas o actuadores para minimizar riesgo en caso de falla?				
¿Se han conservado los sistemas de seguridad del equipo (s) existentes?				
¿Se ha verificado adecuadamente el potencial de interferencia con los controles existentes para reducir cualquier riesgo?				
¿Los equipos cuentan con alarmas cuando es necesario y se evitan cuando no es necesario?				
¿Se pueden aislar y limpiar adecuadamente las válvulas automáticas para su mantenimiento o extracción?				
¿Se ha probado el software nuevo o revisado?				
¿Se han hecho copias de seguridad del software y se mantienen por separado?				
¿Se han actualizado las pantallas del equipo o máquina?				
¿La última revisión del software ha sido revisado por un contratista independiente que lo valide?				
¿Se han hecho provisiones en el software a prueba de fallas?				
¿Se han guardado las revisiones de software en el disco duro?				
¿Se han identificado y creado nuevas instrucciones críticas que sirvan como salvaguarda y/o se han ingresado en el programa de MP?				

Cambios en los equipos y/o servicios de las nuevas instalaciones (la siguiente pregunta se aplica tanto a los requisitos corporativos como a los reguladores para equipos nuevos y/o modificados a equipos

SI alguna de las respuestas a continuación es SI o no conoce la respuesta a alguna pregunta, el sitio debe realizar una Evaluación de riesgos completa con la herramienta adecuada (por ejemplo, FMEA, HAZOP, Qué hacer si, Evaluación de riesgos de maquinaria, etc.)	SI	
	NO	
¿El cambio incluirá un proyecto de construcción, demolición o remodelación?		X
¿El cambio afecta los procesos de producción o el producto? (Afectaciones derivadas del proceso de nuevas instalaciones) (polvo, derrames etc)	X	
¿El cambio afectará el suministro de agua (tuberías, etc.) al sitio?		X
¿El cambio afectará las aguas residuales (desagües, sistema, etc.) al sitio?		X
¿El cambio afectará el suministro de aire comprimido al sitio?	X	
¿El cambio afectará el suministro de nitrógeno al sitio?		X
¿El cambio afectará el suministro de gas comprimido al sitio?		X
¿El cambio afectará los sistemas de agua enfriada al sitio?		X
¿El cambio afectará los sistemas de suministro de vapor al sitio?		X
¿El cambio afectará los Sistemas de tratamiento de contaminación del aire (por ejemplo, incineración, recolección de polvo, etc.) al sitio?	X	
¿El cambio afectará los sistemas eléctricos del sitio?	X	
¿El cambio afectará los Sistemas de Gas Natural al sitio?		X
¿El cambio afectará los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado del sitio?		X
¿El cambio incluirá penetraciones en el techo?		X
¿El cambio incluirá instalar, mover o modificar paredes?		X
¿El cambio afectará a los cuerpos de agua o áreas verdes?		X
¿El cambio incluirá compuestos que agotan el ozono (refrigerantes, criogénicos o temperaturas extremadamente bajas u otros / refrigerantes)?		X
¿El cambio afectará a los sistemas de extinción de incendios (de cualquier tipo: agua, CO2, etc.)?		X
¿El cambio afectará a los extintores?		X
¿El cambio afectará las duchas de seguridad / estaciones de lavado de ojos?		X
¿El cambio afectará AED (s) o cualquier otro dispositivo (s) de salvamento?		X
¿El cambio afectará a los generadores (cualquier tipo de GN o combustible)?		X
¿El cambio afectará la seguridad del sitio (control de acceso, sistema de cámara, cerca perimetral, etc.)?		X
¿El sitio tiene un área con asbesto, ¿el cambio afectará estas áreas?		X

Nuevos cambios en la exposición a la salud ocupacional (todas las preguntas se aplican tanto a los requisitos corporativos como a los reguladores para equipos nuevos y/o modificación a equipos existentes)

SI alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, el sitio debe realizar una evaluación de riesgos completa con la herramienta adecuada (por ejemplo, FMEA, HAZOP, Qué hacer si, Evaluación de riesgos de maquinaria, etc.)	SI	NO	N/A
¿El cambio NO representa un riesgo para la salud del empleado afectado? (Ejemplo: químico tóxico, ruido, partículas, vibración, radiación, peligro biológico, etc.)	X		
¿Se ha completado la evaluación de riesgos de salud ocupacional? (Incluidos químicos tóxicos identificados, ruido, partículas, vibración, radiación, peligro biológico, etc.)	X		
En caso afirmativo, ¿la puntuación de riesgo posee controles aceptables?	X		
En caso afirmativo, ¿se han validado los controles de ingeniería?	X		
Si los respiradores se identifican como un requisito obligatorio en la evaluación de riesgos, ¿están los operadores capacitados (documentados), probados y evaluados antes de que se les solicite hacer el trabajo?	X		
¿Se requiere el uso de un respirador para completar las tareas de rutina para este proceso o se requiere uno para los procedimientos de escape de emergencia? En caso afirmativo, el ingeniero de procesos debe completar una lista de verificación de selección de respiradores e incluirla con la documentación de revisión de este equipo.	X		
¿El cambio toma un control de ingeniería apropiado para eliminar los peligros?	X		
¿Se han identificado y cumplido los requisitos de cumplimiento locales relacionados? (Ejemplo: permiso, señal de advertencia, vigilancia médica, etc.)	X		
¿Se capacitará a los operadores en los riesgos asociados con el uso de químicos?	X		
¿Están capacitados los operadores para usar lentes de seguridad y otros EPP según sea necesario?	X		
¿El nivel de ruido por debajo está por debajo de los 85 dBA en la zona de audición del operador?	X		
¿Se publican letros de ruido según sea necesario?	X		
Si los niveles de ruido son mayores o iguales a 85 dBA y menores a 100 dBA, ¿se han investigado y documentado los controles de ingeniería?	X		
Si es mayor a 100 dBA, ¿hay controles de ingeniería de ruido en su lugar?	X		
En caso del uso de protección contra el ruido, ¿se ha evaluado el EPP contra el ruido para garantizar que, cuando se usa correctamente, los niveles de ruido se reducen a menos de 85 dBA?	X		
¿Se capacitará a los operadores en el uso adecuado de la protección auditiva según sea necesario?	X		
Si el equipo emite humos o vapores de humo en la zona de respiración del operador, entonces el proceso se rediseña con controles de ingeniería (como ventilación local) para controlar la exposición del operador según lo exigen los límites regionales de exposición ocupacional.	X		
¿Existe un sistema para detectar fallas de los controles de ingeniería requeridos arriba y notificar a los operadores que tomen medidas correctivas de inmediato?	X		
¿Es el nivel de rayos X más bajo que el nivel permitido o la máquina de rayos X está diseñada para tener un bloqueo de seguridad para evitar la exposición a los rayos X?	X		
¿El equipo ha sido diseñado para limitar la vibraciones?	X		
Si el proceso genera polvo, ¿el polvo no interfiere con la respiración del operador o los procesos adyacentes?	X		
¿Dónde son prácticos los procesos que involucren toxinas separadas de otros procesos no tóxicos?	X		
¿Se ha tomado alguna medida de vigilancia de salud para el empleado afectado? Como el chequeo médico previo al empleo	X		
Ergonomics			
¿Se ha diseñado la tarea para eliminar la repetitividad de empujar / jalar?	X		
¿Se ha diseñado la tarea para eliminar levantamientos repetidos de más de 30 lb (13.6 Kg) sin ayuda?	X		
¿Se ha diseñado la tarea para eliminar la alta repetición frecuente y la postura incómoda?	X		
¿Se ha evaluado la estación de trabajo?	X		
¿Se ha diseñado la iluminación para cumplir con los requisitos del proceso y sin deslumbrar?	X		
¿El color aplicado en el proceso cumple con el requisito de color de seguridad?	X		
¿La temperatura de la estación de trabajo cumple con las temperaturas de trabajo adecuadas para los requisitos legales? (por ejemplo, normal/adecuado de 18 a 28 grados)	X		

Tiempo de retención: 1 año en el punto de Origen.

Archivo muerto: 1 año

Medio de Registro: Físico Digital

16-HS80-8000-00021 J / 16-HS20-8000-00033

Residuos Sólidos / Peligrosos			
SI alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, el sitio debe realizar una Evaluación de riesgos completa con la herramienta adecuada (por ejemplo, FMEA, HAZOP, Qué hacer si, Evaluación de riesgos de maquinaria, etc.)	SI	NO	N/A
El cambio NO genera nuevas corrientes de desechos (incluyendo agua de enjuague sólido/líquido, chatarra electrónica)? (si responde SI, por favor, omita esta sección de las subpreguntas)			X
?Se han considerado medios para eliminar o minimizar la generación de residuos?			X
?Se han caracterizado estos desechos y se consideran peligrosos?			X
En caso afirmativo, ¿se ha identificado una instalación de eliminación aprobada fuera del sitio?			X
En caso negativo, ¿se han revisado los desechos para su reciclabilidad?			X
?Se ha revisado el proceso para verificar que no se creará un nuevo E-Scrap?			X
Si la respuesta es NO, ¿se ha identificado un procesador de desechos electrónicos aprobado y se ha perfilado y planeado el desecho para el procesador aprobado?			X
?Se proporciona capacitación sobre el manejo de estos desperdicios?			X
?El procedimiento de manejo, almacenamiento y eliminación de desechos necesita ser escrito / actualizado?			X
?El espacio de almacenamiento cumple con los requisitos del Programa de Manejo de Materiales Peligrosos para el almacenamiento de materiales peligrosos?			X
?Hay espacio adecuado para el almacenamiento de estos residuos peligrosos?			X
?Deberán protegerse los desechos de la lluvia para evitar la contaminación de las aguas pluviales?			X
?Se almacenarán los desechos en pisos impermeables para evitar fugas al medio ambiente?			X
?Se ha abordado adecuadamente el potencial de derrames o emisiones accidentales?			X
?Se proporciona capacitación sobre el manejo de estos desperdicios?			X
Para aguas residuales (prevención de la contaminación, minimización de residuos y conservación de recursos)			X
El cambio NO genera aguas residuales (si la respuesta es SI, por favor, omita esta sección debajo de las subpreguntas)			X

Tiempo de retención: 1 año en el punto de Origen.
 Archivo muerto: 1 año
 Medio de Registro: Físico Digital

16-HS80-8000-00021 J / 16-HS20-8000-00033

SI alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, el sitio debe realizar una evaluación de riesgos completa con la herramienta adecuada (por ejemplo, FMEA, HAZOP, Qué hacer si, Evaluación de riesgos de maquinaria, etc.)	SI	NO	N/A
Si se usa agua de enjuague, ¿hay algún estudio para optimizar los recursos hídricos?	X		
¿Se instalarán los medidores de flujo para rastrear el uso del agua?	X		
¿Se instalarán los limitadores de flujo?	X		
¿Se utilizará el diseño de enjuague de contraluz para reducir el consumo de agua?	X		
¿Se considerará el uso de materiales menos tóxicos?	X		
¿Los vertedores químicos se realizan en base a análisis o pies cuadrados procesados en lugar de una frecuencia de tiempo?	X		
¿Se ha abordado adecuadamente el potencial de reacciones químicas en sumideros o alcantarillas?	X		
¿Se utilizan sensores para cerrar el agua / aire (etc.) cuando el producto no se está procesando?	X		
¿El PLC (controlador lógico programable) está programado para alarmarse si la alimentación química se ejecuta durante un tiempo prolongado?	X		
¿Se han instalado alarmas de desbordamiento en sumideros químicos?	X		
¿Se realiza análisis para determinar si el reciclaje / recuperación de agua de enjuague u otros químicos tiene un beneficio económico (2 años de recuperación de la inversión de capital)?	X		
¿Se considerarán cuidadosamente las opciones de aumentar los rodillos de la escobilla de goma, las cuchillas de aire, los tiempos de goteo prolongados, los enjuagues de arrastre, el procesamiento de arrastre, los enjuagues de rociado, los protectores de goteo, el retorno de arrastre?	X		
¿Se consideran todos los aspectos de la Política Ambiental ISO14001 de Jabli en el diseño, configuración y operación continua de este equipo?	X		
Para productos químicos (tratamiento de aguas residuales)	X		
El cambio NO crea nuevos productos químicos gastados? (si responde SI, por favor, omite esta sección debajo de las subpreguntas)	X		
¿Deberán segregarse adecuadamente las corrientes de desechos para optimizar el tratamiento/recuperación?	X		
¿Se evalúa la compatibilidad de estos productos químicos usados y/o agua de enjuague con los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes?	X		
En caso afirmativo, ¿son compatibles estos materiales?	X		
En caso negativo, ¿se establecerán otras disposiciones para gestionar estos materiales incompatibles (es decir, eliminación de aguas residuales fuera del sitio)?	X		
¿Se instalan los desagües adecuados para gestionar los diversos productos químicos gastados y el agua de enjuague (si se determina que es compatible)?	X		
¿Se verifican estos desagües para asegurar que estén conectados a los sistemas de recolección y tratamiento adecuados?	X		
¿Se etiquetan correctamente las tuberías y las válvulas?	X		
¿Las líneas de drenaje / transferencia se someterán a prueba de presión?	X		
¿Deberán bloquearse las opciones críticas de drenaje / válvula?	X		
¿Se redacta un procedimiento para el equipo, incluyendo cuándo y cómo usar varias opciones de drenaje / válvula?	X		
¿Se debe completar la capacitación adecuada sobre el uso de varias opciones / válvulas de drenaje?	X		
¿Se ha notificado a la autoridad de los cambios en la composición de las aguas residuales?	X		
¿Se ha obtenido la Hoja de datos de seguridad (HDS) para todos los productos químicos nuevos que se deben manipular?	X		
¿Se ha abordado adecuadamente el potencial de exposición del personal durante la limpieza y la preparación para el mantenimiento?	X		
¿Se han identificado correctamente todos los recipientes y sistemas de operación con las etiquetas de comunicación de riesgos?	X		
¿Se ha aislado, limpiado e identificado claramente el equipo fuera de servicio?	X		
¿Están disponibles las etiquetas apropiadas de envío y almacenamiento del producto?	X		
¿Se han hecho arreglos para el monitoreo de la higiene industrial durante las operaciones iniciales o de rutina, si corresponde?	X		
¿El proyecto está instalando infraestructura de aguas residuales? (Si la respuesta es No, omite esta sección)	X		
Si se instalan tuberías subterráneas / líneas de transferencia, ¿se ha instalado un sistema de detección de fugas y contención de doble pared?	X		
¿Se actualizarán los diagramas de tubería e instrumentación?	X		

16-HS80-8000-00021 J / 16-HS20-8000-00033

Tiempo de retención: 1 año en el punto de Origen.
 Archivo muerto: 1 año
 Medio de Registro: Físico Digital

[illegible]

Evaluación #	Envío o H&S	Nombre / Tipo de máquina	Ubicación / Documento / Propietario	Fabricante de la máquina / Documento / Número de serie	Punto / Aspecto	Consecuencia / Impacto	Uso de la máquina (el turno por semana)	Condicción en la que se evalúa el riesgo	Puntuación de riesgo (antes de la operación / según directos)					EPP, Sensores de Detección, Guarda de Protección (a) implementado	Puntaje de riesgo (con controles adicionales implementados)				¿Controles incluidos en el orden de trabajo / sistema de mantenimiento preventivo?	Identificador de sistema YVO / PM	Corrección verificado por (nombre)
									Gravedad	Exposición al peligro	Extracción del peligro	R3	Gravedad		Exposición al peligro	Extracción del peligro	R3				
0	H&S	Ejecución 1 / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO7 / Automatización / John Deere Scorpion	DSA / Ejecución 1 / Lema Aitch 1200T1500mm / JA100924-01	Pista Vole	Golpe	Lunes a Domingo, Todos los turnos.	En Proceso de Prueba	S1	E0	A1	DESPEDICIONABLE	EPP, Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESPEDICIONABLE	NO	16-AT40-3374-001	Daniel Chavez	
1	H&S	Ejecución 1 / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO7 / Automatización / John Deere Scorpion	DSA / Ejecución 1 / Lema Aitch 1200T1500mm / JA100924-02	Scanner	Golpe	Lunes a Domingo, Todos los turnos.	En Proceso de Prueba	S1	E0	A1	DESPEDICIONABLE	EPP, Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESPEDICIONABLE	NO	16-AT40-3374-002	Daniel Chavez	
2	H&S	Ejecución 1 / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO7 / Automatización / John Deere Scorpion	DSA / Ejecución 1 / Lema Aitch 1200T1500mm / JA100924-03	Scanner	Golpe a material	Lunes a Domingo, Todos los turnos.	En Proceso de Prueba	S1	E0	A1	DESPEDICIONABLE	EPP, Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESPEDICIONABLE	NO	16-AT40-3374-003	Daniel Chavez	
3	H&S	Ejecución 1 / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO7 / Automatización / John Deere Scorpion	DSA / Ejecución 1 / Lema Aitch 1200T1500mm / JA100924-02	Partes Fijas (Futura)	Golpe	Lunes a Domingo, Todos los turnos.	En Proceso de Prueba	S1	E1	A1	DESPEDICIONABLE	EPP, Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A2	DESPEDICIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez	
4	H&S	Ejecución 1 / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO7 / Automatización / John Deere Scorpion	DSA / Ejecución 1 / Lema Aitch 1200T1500mm / JA100924-03	Partes Fijas (Futura)	Ajustamiento	Lunes a Domingo, Todos los turnos.	En Proceso de Prueba	S1	E1	A1	DESPEDICIONABLE	EPP, Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A2	DESPEDICIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez	
5	H&S	Ejecución 1 / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO7 / Automatización / John Deere Scorpion	DSA / Ejecución 1 / Lema Aitch 1200T1500mm / JA100924-00	Partes Móviles (Aterrizador)	Ajustamiento	Lunes a Domingo, Todos los turnos.	En Proceso de Prueba	S2	E1	A2	DESPEDICIONABLE	EPP, Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A2	DESPEDICIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez	
6	H&S	Ejecución 1 / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO7 / Automatización / John Deere Scorpion	DSA / Ejecución 1 / Lema Aitch 1200T1500mm / JA100924-01	Partes Móviles (Aterrizador)	Conexión	Lunes a Domingo, Todos los turnos.	En Proceso de Prueba	S2	E1	A2	DESPEDICIONABLE	EPP, Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A2	DESPEDICIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez	
7	H&S	Ejecución 1 / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO7 / Automatización / John Deere Scorpion	DSA / Ejecución 1 / Lema Aitch 1200T1500mm / JA100924-01	Partes Móviles (Aterrizador)	Riesgo	Lunes a Domingo, Todos los turnos.	En Proceso de Prueba	S2	E1	A2	DESPEDICIONABLE	EPP, Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A2	DESPEDICIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez	
8	H&S	Ejecución 1 / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO7 / Automatización / John Deere Scorpion	DSA / Ejecución 1 / Lema Aitch 1200T1500mm / JA100924-04	Conexiones Eléctricas (Batería de Alimentación)	Descarga eléctrica	Lunes a Domingo, Todos los turnos.	En Proceso de Prueba	S2	E0	A2	BAJO	EPP, Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESPEDICIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez	
9	H&S	Ejecución 1 / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO7 / Automatización / John Deere Scorpion	DSA / Ejecución 1 / Lema Aitch 1200T1500mm / JA100924-05	Conexiones Eléctricas (Batería de sensores)	Descarga eléctrica	Lunes a Domingo, Todos los turnos.	En Proceso de Prueba	S2	E0	A2	BAJO	EPP, Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESPEDICIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez	
10	H&S	Ejecución 1 / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO7 / Automatización / John Deere Scorpion	DSA / Ejecución 1 / Lema Aitch 1200T1500mm / JA100924-06	Partes Neumáticas (Pistones)	Ajustamiento	Lunes a Domingo, Todos los turnos.	En Proceso de Prueba	S2	E1	A2	MEDIO	EPP, Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESPEDICIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez	
11	H&S	Ejecución 1 / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO7 / Automatización / John Deere Scorpion	DSA / Ejecución 1 / Lema Aitch 1200T1500mm / JA100924-07	Partes Neumáticas (Pistones)	Conexión	Lunes a Domingo, Todos los turnos.	En Proceso de Prueba	S2	E1	A2	MEDIO	EPP, Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESPEDICIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez	
12	H&S	Ejecución 1 / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO7 / Automatización / John Deere Scorpion	DSA / Ejecución 1 / Lema Aitch 1200T1500mm / JA100924-08	Mantenimiento eléctrico	Descarga eléctrica	Lunes a Domingo, Todos los turnos.	En Proceso de Prueba	S2	E0	A2	BAJO	EPP, Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESPEDICIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez	
13	H&S	Ejecución 1 / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO7 / Automatización / John Deere Scorpion	DSA / Ejecución 1 / Lema Aitch 1200T1500mm / JA100924-09	Mantenimiento Neumático	Conexión	Lunes a Domingo, Todos los turnos.	En Proceso de Prueba	S2	E0	A2	BAJO	EPP, Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESPEDICIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez	
14	H&S	Ejecución 1 / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO7 / Automatización / John Deere Scorpion	DSA / Ejecución 1 / Lema Aitch 1200T1500mm / JA100924-10	Mantenimiento a Aterrizador	Ajustamiento	Lunes a Domingo, Todos los turnos.	En Proceso de Prueba	S1	E0	A2	DESPEDICIONABLE	EPP, Sensores de Detección, Guarda de Mantenimiento	S1	E0	A1	DESPEDICIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez	
15	H&S	Ejecución 1 / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO7 / Automatización / John Deere Scorpion	DSA / Ejecución 1 / Lema Aitch 1200T1500mm / JA100924-11	Mantenimiento a Aterrizador	Conexión	Lunes a Domingo, Todos los turnos.	En Proceso de Prueba	S1	E0	A2	DESPEDICIONABLE	EPP, Sensores de Detección, Guarda de Mantenimiento	S1	E0	A1	DESPEDICIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez	


Para el medio ambiente: 1. Para el medio ambiente con Para el medio ambiente con registro de equipo / y grado de riesgo, verificar de nuevo, verifique de nuevo con acción del operador requiera (ver ejemplo, caso arriba)

Evaluación #	Envío H&S	Notificación / Tipo de máquina	Ubicación / Departamento / Propietario	Fabricante de la máquina / Descripción / Número de serie	Peligro / Aspecto	Consecuencias / Impacto	Uso de la máquina / Turno por semana / Horas (hrs)	Condiciones en la que se realizó el trabajo	Puntuación de riesgo (antes de la operación según datos)					Control (es) adicional (si implementado)	Puntuación de riesgo (con controles adicionales implementados)					¿Controles incluidos en la orden de trabajo / Sistema de trabajo preventivo?	Identificador de sistema H&S / PM	Control verificado (por nombre)
									Gravedad de la lesión	Exposición al peligro	Evaluación del peligro	RS	Gravedad de la lesión		Exposición al peligro	Evaluación del peligro	RS					
0	H&S	Ejecución 3 / Aislamiento	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Ejecución 3 / Front Window Assembly 1200*1500mm / JA100924-02	Piso Yote	Golpe	Lunes a Domingo, Todas las horas	En Proceso de Prueba	S1	E0	A1	DESPRECHABLE	EPP, Señales de Peligro, Guardas de Protección	S1	E0	A1	DESPRECHABLE	NO	16-AT40-3374-001	Daniel Chavez		
1	H&S	Ejecución 3 / Aislamiento	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Ejecución 3 / Front Window Assembly 1200*1500mm / JA100924-02	Camara	Golpe	Lunes a Domingo, Todas las horas	En Proceso de Prueba	S1	E0	A1	DESPRECHABLE	EPP, Señales de Peligro, Guardas de Protección	S1	E0	A1	DESPRECHABLE	NO	16-AT40-3374-002	Daniel Chavez		
3	H&S	Ejecución 3 / Aislamiento	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Ejecución 3 / Front Window Assembly 1200*1500mm / JA100924-02	Partes Fijas (Futura)	Golpe	Lunes a Domingo, Todas las horas	En Proceso de Prueba	S1	E1	A1	DESPRECHABLE	EPP, Señales de Peligro, Guardas de Protección	S1	E0	A2	DESPRECHABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez		
4	H&S	Ejecución 3 / Aislamiento	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Ejecución 3 / Front Window Assembly 1200*1500mm / JA100924-02	Partes Fijas (Futura)	Atravesamiento	Lunes a Domingo, Todas las horas	En Proceso de Prueba	S1	E1	A1	DESPRECHABLE	EPP, Señales de Peligro, Guardas de Protección	S1	E0	A2	DESPRECHABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez		
5	H&S	Ejecución 3 / Aislamiento	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Ejecución 3 / Front Window Assembly 1200*1500mm / JA100924-02	Partes Móviles (Dispersión)	Atravesamiento	Lunes a Domingo, Todas las horas	En Proceso de Prueba	S1	E1	A2	DESPRECHABLE	EPP, Señales de Peligro, Guardas de Protección	S1	E0	A2	DESPRECHABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez		
6	H&S	Ejecución 3 / Aislamiento	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Ejecución 3 / Front Window Assembly 1200*1500mm / JA100924-02	Partes Móviles (Dispersión)	Confusión	Lunes a Domingo, Todas las horas	En Proceso de Prueba	S1	E1	A2	DESPRECHABLE	EPP, Señales de Peligro, Guardas de Protección	S1	E0	A2	DESPRECHABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez		
7	H&S	Ejecución 3 / Aislamiento	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Ejecución 3 / Front Window Assembly 1200*1500mm / JA100924-02	Partes Móviles (Dispersión)	Ruido	Lunes a Domingo, Todas las horas	En Proceso de Prueba	S1	E1	A2	DESPRECHABLE	EPP, Señales de Peligro, Guardas de Protección	S1	E0	A2	DESPRECHABLE	NO	16-AT40-3374-001	Daniel Chavez		
8	H&S	Ejecución 3 / Aislamiento	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Ejecución 3 / Front Window Assembly 1200*1500mm / JA100924-02	Conexiones Eléctricas (Sistema de Alimentación)	Descarga eléctrica	Lunes a Domingo, Todas las horas	En Proceso de Prueba	S2	E0	A2	BAJO	EPP, Señales de Peligro, Guardas de Protección	S1	E0	A1	DESPRECHABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez		
9	H&S	Ejecución 3 / Aislamiento	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Ejecución 3 / Front Window Assembly 1200*1500mm / JA100924-02	Conexiones Eléctricas (Sistema de Señales)	Descarga eléctrica	Lunes a Domingo, Todas las horas	En Proceso de Prueba	S2	E0	A2	BAJO	EPP, Señales de Peligro, Guardas de Protección	S1	E0	A1	DESPRECHABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez		
12	H&S	Ejecución 3 / Aislamiento	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Ejecución 3 / Front Window Assembly 1200*1500mm / JA100924-02	Mantenimiento eléctrico	Descarga eléctrica	Lunes a Domingo, Todas las horas	En Proceso de Prueba	S2	E0	A2	BAJO	EPP, Señales de Peligro, Guardas de Protección	S1	E0	A1	DESPRECHABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez		
13	H&S	Ejecución 3 / Aislamiento	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Ejecución 3 / Front Window Assembly 1200*1500mm / JA100924-02	Mantenimiento Neutro	Confusión	Lunes a Domingo, Todas las horas	En Proceso de Prueba	S2	E0	A2	BAJO	EPP, Señales de Peligro, Guardas de Protección	S1	E0	A1	DESPRECHABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez		

Para el modo anónimo: e-Track el modo anónimo con Para el modo anónimo: control de ingeniería con control de seguridad y pruebas de H&S, controles de ingeniería con control de seguridad requerido (por ejemplo: solo anónimo)

Evaluación #	Evaluador	Nombre / Tipo de máquina	Ubicación / Departamento / Propietario	Fabricante de la máquina / Tipo / Modelo / Número de serie	Riesgo / Aspecto	Consecuencia / Impacto	Uso de la máquina (el turno por el día, semana, mes)	Condición en la que se evalúa el riesgo	Puntuación de riesgo (antes de la operación, según distrito)				Control (es) adicional por (s) implementado	Puntuación de riesgo (con controles adicionales implementados)				¿Controles incluidos en el sistema de mantenimiento preventivo?	Identificador de sistema WO / PM	Cofirma verificación por (nombre)
									Gravedad de la lesión	Exposición al peligro		RS		Gravedad de la lesión	Exposición al peligro		RS			
										Evaluación del peligro	Evaluación del peligro				Evaluación del peligro	Evaluación del peligro				
0	H&S	Estación S / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Estación S / Back 1200T1500mm / JA100924-04	Pole Vole	Corte	Lunes a Domingo, Todos los Turnos	En Proceso de Prueba	S1	E0	A1	DESCRIPCIONABLE	EPP: Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESCRIPCIONABLE	NO	16-AT40-3374-001	Daniel Chavez
1	H&S	Estación S / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Estación S / Back 1200T1500mm / JA100924-04	Scanner	Corte	Lunes a Domingo, Todos los Turnos	En Proceso de Prueba	S1	E0	A1	DESCRIPCIONABLE	EPP: Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESCRIPCIONABLE	NO	16-AT40-3374-002	Daniel Chavez
2	H&S	Estación S / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Estación S / Back 1200T1500mm / JA100924-04	Scanner	Corte a material	Lunes a Domingo, Todos los Turnos	En Proceso de Prueba	S1	E0	A1	DESCRIPCIONABLE	EPP: Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESCRIPCIONABLE	NO	16-AT40-3374-003	Daniel Chavez
3	H&S	Estación S / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Estación S / Back 1200T1500mm / JA100924-04	Partes Fijas (rodas)	Corte	Lunes a Domingo, Todos los Turnos	En Proceso de Prueba	S1	E1	A1	DESCRIPCIONABLE	EPP: Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A2	DESCRIPCIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez
4	H&S	Estación S / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Estación S / Back 1200T1500mm / JA100924-04	Partes Fijas (rodas)	Atrayamiento	Lunes a Domingo, Todos los Turnos	En Proceso de Prueba	S1	E1	A1	DESCRIPCIONABLE	EPP: Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A2	DESCRIPCIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez
5	H&S	Estación S / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Estación S / Back 1200T1500mm / JA100924-04	Partes Móviles (Aterrizado)	Atrayamiento	Lunes a Domingo, Todos los Turnos	En Proceso de Prueba	S2	E1	A2	DESCRIPCIONABLE	EPP: Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A2	DESCRIPCIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez
6	H&S	Estación S / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Estación S / Back 1200T1500mm / JA100924-04	Partes Móviles (Aterrizado)	Consultas	Lunes a Domingo, Todos los Turnos	En Proceso de Prueba	S2	E1	A2	DESCRIPCIONABLE	EPP: Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A2	DESCRIPCIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez
7	H&S	Estación S / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Estación S / Back 1200T1500mm / JA100924-04	Partes Móviles (Aterrizado)	Ranqueo	Lunes a Domingo, Todos los Turnos	En Proceso de Prueba	S2	E1	A2	DESCRIPCIONABLE	EPP: Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A2	DESCRIPCIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez
8	H&S	Estación S / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Estación S / Back 1200T1500mm / JA100924-04	Conexiones eléctricas (Ries de alimentación)	Descarga eléctrica	Lunes a Domingo, Todos los Turnos	En Proceso de Prueba	S2	E0	A2	BAJO	EPP: Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESCRIPCIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez
9	H&S	Estación S / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Estación S / Back 1200T1500mm / JA100924-04	Conexiones eléctricas (Ries de sensores)	Descarga eléctrica	Lunes a Domingo, Todos los Turnos	En Proceso de Prueba	S2	E0	A2	BAJO	EPP: Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESCRIPCIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez
10	H&S	Estación S / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Estación S / Back 1200T1500mm / JA100924-04	Partes Neumáticas (Pistones)	Atrayamiento	Lunes a Domingo, Todos los Turnos	En Proceso de Prueba	S2	E1	A2	BAJO	EPP: Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESCRIPCIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez
11	H&S	Estación S / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Estación S / Back 1200T1500mm / JA100924-04	Partes Neumáticas (Pistones)	Consultas	Lunes a Domingo, Todos los Turnos	En Proceso de Prueba	S2	E1	A2	BAJO	EPP: Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESCRIPCIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez
12	H&S	Estación S / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Estación S / Back 1200T1500mm / JA100924-04	Mantenimiento eléctrico	Descarga eléctrica	Lunes a Domingo, Todos los Turnos	En Proceso de Prueba	S2	E0	A2	BAJO	EPP: Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESCRIPCIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez
13	H&S	Estación S / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Estación S / Back 1200T1500mm / JA100924-04	Mantenimiento Neumático	Consultas	Lunes a Domingo, Todos los Turnos	En Proceso de Prueba	S2	E0	A2	BAJO	EPP: Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESCRIPCIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez
14	H&S	Estación S / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Estación S / Back 1200T1500mm / JA100924-04	Mantenimiento a Aterrizador	Atrayamiento	Lunes a Domingo, Todos los Turnos	En Proceso de Prueba	S1	E0	A2	DESCRIPCIONABLE	EPP: Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESCRIPCIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez
15	H&S	Estación S / Aterrizado	Cuarto Limpio ISO 7 / Automatización / John Deere Scorpion	DISA / Estación S / Back 1200T1500mm / JA100924-04	Mantenimiento a Aterrizador	Consultas	Lunes a Domingo, Todos los Turnos	En Proceso de Prueba	S1	E0	A2	DESCRIPCIONABLE	EPP: Sensores de Detección, Guarda de Protección.	S1	E0	A1	DESCRIPCIONABLE	NO	16-AT40-3374-000	Daniel Chavez

Para el mismo artículo, el área de mantenimiento debe registrar un solo registro de riesgo. El riesgo de alto, crítico o extremo no debe ser registrado en el mismo artículo.



 North Arrow	Line No	Rev
	Project/Proyecto	
Particular de accesorio Componente		
File name/Nombre del archivo		

Particular de accesorio	Componente	Sign. Firm	Entrega
Op. De STADAMS, De Op. ACM			
Work Cell Management de Chila			
E. E. Rep. / de reparacion			
Mig. Eng. Mig. / de Ing. Manufactura			
Facilities Mig.			
TE Mig. / de Ing. Pruebas			
IC Mig. / de Control de Calidad			
DE Mig. / de Calidad			
Ing. Mig. / de Manufactura			

Color/Sign	Nota/Significado
Yellow	ÁREAS DE PASADIZO DE ACCESORIOS DE BASURA, MATERIA PRIMA, PRODUCTO EN ESPERA DE INSPECCIÓN
Green	ÁREAS PELIGROSAS (ELECTRICAS, QUIMICAS, ETC.) O DE PRECAUCIÓN
Blue	PRODUCTO TERMINADO Y ALMACENADO
Red	PRODUCTO RECHAZADO NO CONFORME
Black	ESCRIBIR EN ESPERA DE DISPOSICIÓN EXTERNOS Y DESPACHOS TOXICOS

Clean Room Scorpion L200

